

PROJEKTPLAN

Sjukhusmaterial

Version: 3



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Projektledningsgrupp	3
Delprojektgrupp	3
Bakgrund	3
Behovs- och problemformulering	3
Syfte	4
Målgrupp	4
Projektmål.....	4
Indikatorer	4
Aktivitetsplan.....	4
Tidsplan	4
Logistik.....	4
Risikanalys och riskhantering.....	4
Budget	5
Hållbar utveckling.....	5
Etik	5
Avtal.....	5
Projektuppföljning	5

Inledning

Projektplanen för projektet ”Sjukhusmaterial” är utarbetat av den ideella humanitära biståndsorganisationen I Aid Africa (IAA) under våren 2009. Organisationens syfte är att hjälpa fattiga och svårt utsatta människor i Afrika till att få ett bättre liv genom att främja deras liv och hälsa och utveckling.

Projektet syftar till att förbättra vården och främja människors hälsa genom att ta till vara på väl fungerande sjukhusmaterial vilken idag kasseras runt om i Sverige. Sjukhusmaterialet kan bidra till en förbättring av situationen på de vårdinrättningar vilka helt saknar eller på annat sätt är i behov av modernt sjukhusmaterial.

Projektledningsgrupp

Projektet är sammansatt av personer från IAA:

Namn	Ansvarsområde
Benjamin Grossmann (Ordförande IAA)	Projektledare
Henrik Hjelmgren (Vice Ordförande IAA)	Projektledare
Carolin Hermansson (Ledamot IAA)	Projektledare

Delprojektgrupp

Inblandade givare och mottagare för sjukhusmaterial, se delprojektplan.

Bakgrund

På många sjukhus i utvecklingsländer finns idag ett stort behov av ny och modern sjukvårdsutrustning och material. Sjukhusen har svårt att införskaffa denna typ av utrustning/material på grund av bland annat bristande ekonomiska medel, avsaknad av kompetens för installation/drift/underhåll och ibland svåra logistiska förhållanden. Utrustning och material inom sjukvården är oftast högkvalitativa och specifika vilket resulterar i ett mycket högt pris. Denna höga kostnad är i många fall omöjlig för sjukhusen i flera delar av världen att finansiera.

Idag finns stora skillnader mellan utvecklingsländer och industriländerna gällande tillgången till adekvat sjukvård och dess resurser. Detta märks tydligt när det gäller sjukvårdsutrustning och material. Industriländernas sjukvård är högteknologisk och ständigt under utveckling. Detta tillsammans med de höga kraven på hygien gör att utrustningen och materialet frekvent ersätts/byts ut trots att dessa i de flesta fall fortfarande är användbara.

Behovs- och problemformulering

Utrustning och material kasseras idag i olika hälso- och sjukvårdsinrättningar i Sverige. Detta då mer avancerad och nyare utrustning finns att tillgå eller att bäst-före-datum har passerats. Utrustningen och materialet kan trots allt vara i



gott skick och fortsätta att fungera en längre tid. Mottagaren saknar möjligheter att införskaffa sig denna utrustning och material eller så uppfyller inte den tillgänglig utrustningen och materialet på plats mottagarens behov. Utformningen av projektet är att kunna ge ett strukturerat och effektivt bistånd med ett helhetsperspektiv där fokus ligger på mottagarens behov och villkor.

Syfte

Att ta vara på fullt fungerande utrustning vilken annars skulle kasserats och återanvända på platser i de fattigare delarna i världen för att förbättra vården och främja liv och hälsa för dessa människor samt att IAA tillsammans med givaren av sjukhusmaterialet utbildar mottagarens personal och därigenom etablera ett kunskapsutbyte och kontaktnät.

Målgrupp

Se delprojektplan.

Projektmål

- Att ta tillvara på fungerande sjukhusmaterial vilken annars kasseras.
- Att sjukhusmaterialet fraktas säkert och når mottagaren utan skador.
- Att utbildning i sjukhusmaterialet sker på plats innan det används.
- Att kontakter skapas mellan givare och mottagare.
- Att bidra till hälsa och hållbar utveckling.

Indikatorer

Se delprojektplan.

Aktivitetsplan

Se delprojektplan.

Tidsplan

Se delprojektplan.

Logistik

Se delprojektplan.

Risکانalys och riskhantering

- Att utrustning går sönder under transport, vilket kan förebyggas genom noggrann paketering.



I Aid Africa®

- Att utrustning försvinner under transport, vilket kan förebyggas genom etablerade logistikern.
- Att utrustning stjäls, vilket kan förebyggas med låsta/förseglade behållare och ”följa” försändningen.
- Försening eller utebliven transport relaterat till otillräckliga ekonomiska medel eller oväntade kostnader.

Budget

Beroende av mängden sjukhusmaterial som ska fraktas kan budgeten variera. Transport sker i del av container eller hel/flera containrar där det förstnämnda har ett högre pris per m². Transport sker tidigast när insamlade medel för sändningen inkommit IAA. Eventuella resor till projektområde betalas av den enskilde separat.

För mer detaljerad budget se delprojektplan.

Hållbar utveckling

Projektet sker med fokus på långsiktig och hållbar utveckling. Genom att utrustning som annars skulle kaserats kommer till användning igen. Materialet som skickas styrs av efterfrågan från sjukhusen detta minskar risken för att material inte kommer till användning. Utbildning i hur sjukhusmaterialet används ska ske på plats för att ge goda förutsättningar till att materialet kommer att användas på rätt sätt. I utvärderingen efter varje projekt skall det finnas utrymme för att rapportera om det är utrustning som ej används eller som har gått sönder. Projektledningen kommer överens med mottagaren vad som ska göras med utrustningen som ej används.

Etik

Projektet skall följa föreningens etiska grunder såsom att projektet skall vara politisk, religiöst obundet samt att oavsett etnicitet, nationalitet, kön, sexuell läggning, ålder, psykiska eller fysiska aspekter skall kunna delta eller ta del av projektet

Projektet skall genomföras med respekt och god sed. (Etisk medvetenhet i skillnaderna för förutsättningar i vår vardag samt kulturella skillnader.)

Avtal

Mellan givare, IAA och mottagaren skall avtal tecknas där skyldigheter och rättigheter framgår gällande användningen av sjukhusmaterialet.

Givaren skall skriftligen redovisa att samtligt sjukhusmaterial är fungerande och i gott skick samt kontrollerad av givarens medicinsktkniska avdelning eller dyl.

Projektuppföljning

Årligen skall projektet Sjukhusmaterial ansvara för att en utvärdering sker och som sammanställs till föreningens årsmöte.

En rapport från mottagaren skall genomföras då materialet har gått igenom och undervisningen är klar där i det står vad



I Aid Africa®

som kunnats göra annorlunda så att nästa projekt kan ta vara på erfarenheterna från föregående.

Varje delprojekt i sig skall ha en utvärdering. Se delprojektplan.